

الملحق-٤ Annex-4

Project title : Provision of agricultural equipment (home gardening kits, greenhouses, irrigation equipment) to 203 beneficiaries

Location: Ninawa Governorate according to the below sheet

Transportation days should be according to below schedule:

يجب أن تكون أيام النقل وفقاً للجدول أدناه

Trip ايام النقل	No. of benef. عدد الاعمال الصغيرة	Type of the equipment نوع المعدات	Location الموقع
First Day اليوم الأول	40	Kitchen gardens	Karamilies village / AL Hamadaniayh district قرية كرمليس / قضاء الحمدانية
		حدائق صغيرة	
	14	poultry equipment	
		معدات دواجن	
	3	food processing	
		معالجة الاغذية	

Second Day اليوم الثاني	41	Kitchen gardens	Yarghnti village / AL Hamadaniayh district قرية يرغنتي / قضاء الحمدانية
		حدائق صغيرة	
	10	livestock equipment	
		معدات مواشي	
	2	food processing	
		معالجة الاغذية	

Thirth day	45	poultry equipment	Yarghnti village / AL Hamadaniayh district
------------	----	-------------------	--

Thursday	4	معدات دواجن	قرية يرغنتي / قضاء الحمدانية
----------	---	-------------	------------------------------

Fourth Day اليوم الرابع	27	Kitchen gardens	Yarghnti and AL Karam villages / AL Hamadaniayh district قرية يرغنتي وقرية الكرم / قضاء الحمدانية
		حدائق صغيرة	
	1	livestock equipment	
		معدات مواشي	
	7	poultry equipment	
		معدات دواجن	

Fifth Day اليوم الخامس	13	Grape farm equipment	Kabir village / AL Hamadaniayh district قرية بدنة كبير / قضاء الحمدانية
		تجهيز مزرعه عنب	

|